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Resumen ejecutivo  

Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto Estudios, diseños y 

construcción de 2 plantas desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta , que hace parte 

del proyecto de inversión Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la 

sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional , identificado con el código 

202500000025366  en el B anco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional  (BPIN ), y 

al que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) otorgó aval fiscal mediante oficio  del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de radicado 2 -2025 -048935 .  

Lo anterior, dado el alto riesgo  de des abastecimiento  de agua apta para el consumo 

humano que enfrenta Santa Marta debido a su contexto de  vulnerabilidad hídric a y la 

creciente demanda del recurso , asociada al aumento de su población . El distrito de Santa 

Marta , inclu ido el corregimiento de Taganga,  enfrenta una crisis estructural de abastecimiento 

de agua potable  derivado de su limitada oferta hídrica, el crecimiento poblacional, la 

expansión urbana y la sobreexplotación de acuíferos.  

En ese contexto , el objetivo del proyecto sometido a la declaración de importancia 

estratégica del CONPES es reducir el riesgo de desabastecimiento hídrico del distrito  de 

Santa Marta  para mejorar el acceso  de su población  a agua apta para consumo humano y 

la prestación del servicio público de acueducto y , por esa vía , avanzar en la garantía del 

derecho al agua . Para ello, el proyecto analizará  como fuente complementaria  de 

abastecimiento del recurso hídrico el aprovechamiento del mar mediante procesos de 

desalinización  probados .  

De esta manera se : (i)  adelantar á el diseño, construcción, instalación y puesta en 

marcha de la infraestructura de desalinización , tratamiento y su conducción para aumentar 

la oferta de agua potable; (ii) establecer á un esquema de gobernanza y coordinación entre 

las entidades involucradas para la operación y sostenibilidad del proyecto; (iii) asegurar á la 

viabilidad financiera mediante la gestión de los recursos y compromisos presupuestales  para 

la ejecución del proyecto ; y s e (iv) implementar á un sistema d e seguimiento y evaluación con 

indicadores verificables, que permita monitorear el avance y garantizar la transparencia en 

la ejecución  del proyecto . 

Con este proyecto se contribuir á a l cumplimiento de  la meta del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2022 -2026  Colombia , potencia mundial de la vida , de aumentar el número 

de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en 4,13 millones de 

personas durante el cuatrienio ; y a su vez, al logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 

6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos . 
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En consecuencia, c on el ánimo de adelantar los esfuerzos necesarios para el desarrollo 

del proyecto  y d e conformidad con el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 1 y el articulo 

2.8.1.7.1.3. del Decreto 1068 de 2015 2, como se mencionó previamente, en sesión del 8 

de agosto de 2025 e l C onfis emitió aval fiscal sobre los aportes de la nación al mismo, por 

un valor de 786.03 2, 78  millones de pesos, durante las vigencias 2026 a 2030.  

Las entidades  responsables  de la implementación y seguimiento de la intervención de  

política pública incluyen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como líder de la 

iniciativa y formulador de l proyecto ; a l Departamento Nacional de Planeación , como 

encargado de definir la viabilidad técnica  de la intervención  y de someter el proyecto al 

CONPES para su declaración de importancia estratégica ; y a l Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en su rol de Secretaría Técnica del Confis, responsable del av al fiscal del 

proyecto, y de la programación de vigencias futuras . 

Así mismo, se prevé que , en su auton omía , la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios  (SSPD)  intervenga como entidad técnica de apoyo y control; y  que, a través de 

la empresa prestadora local , la Alcaldía Distrital de Santa Marta  sea  la entidad ejecutora y 

operadora de las plantas desalinizadoras . 

 

Clasificación:  Q25; L95 .  

Palabras clave:  agua ; sostenibilidad  hídrica ; e quidad territorial; desabastecimiento hídrico ; 

desalinizadoras.  

 

  

 
1 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 

dictan otras disposiciones . 

2 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector  Hacienda y C rédito Público . 
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1.  INTRODUCCIÓN  

El distrito de Santa Marta enfrenta  un alto riesgo  de des abastecimiento  de agua apta 

para el consumo humano debido a su contexto de vulnerabilidad hídrica  y la creciente 

demanda asociada al aumento de su población . Esto se debe a  la limitada oferta hídrica 

superficial y subterránea , así como a la débil  planificación integral de los recursos hídricos  

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2019) .  

Además,  los fenómenos de expansión urbana, el crecimiento poblacional, el dinamismo 

turístico, y el desarrollo industrial del distrito, han incrementado la demanda de agua y la 

intermitencia en el servicio (Rodríguez, 2022) ; así como la dependencia de soluciones 

transitorias e ineficientes como el abastecimiento por vehículos cisterna (Empresa de Servicios 

Públicos del Distrito de Santa Marta [Essmar], 2023) . En consecuencia , se presenta déficit y 

discontinuidad en el suministro de agua y variabilidad en la calidad del recurso hídrico , lo 

que afecta tanto la calidad de vida de los habitantes como la salud pública (Borja Vega, 

2024) .  

La relevancia de esta problemática radica en que  el distrito de Santa Marta , incluido  

el corregimiento de Taganga , dependen principalmente de los ríos Piedras, Manzanares y 

Gaira, que presentan una alta vulnerabilidad hídrica, especialmente en épocas de sequía  

(Universidad de los Andes, 2014) . Además, el sistema de pozos subterráneos , que es una 

fuente de abastecimiento  complementaria, se encuentra en estado de sobreexplotación, lo 

que pone en riesgo su capacidad de suministro (Defensoría del Pueblo, s.f.) .  

En este contexto, se han impulsado varias políticas públicas orientadas a mitigar la 

crisis hídrica descrita. Destacan : (i) el Documento CONPES 3383  Plan de desarrollo del sector 

de acueducto y alcantarillado 3, que establece lineamientos para el desarrollo del sector de 

acueducto y alcantarillado; (ii) el Documento CONPES 4004  Economía circular en la gestión 

de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales 4, que promueve la economía 

circular y una planificación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado; y más 

recientemente, (iii) el Plan N acional de Desarrollo  (PND) 2022 -2026  Colombia , potencia 

mundial de la vida , que reconoce el acceso al agua como un derecho humano esencial y 

aboga por la adopción de tecnologías innovadoras como la desalinización marina  y el uso 

de energías renovables  para garantizar el suministro de agua en regiones vulnerables.  

A corte de agosto de 2025, la administración distrital y la Essmar, intervenida por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD ), adelanta ron diversas 

actuaciones con miras a mejorar  el suministro de agua potable , como  la  optimización de  

 
3 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3383.pdf . 

4 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4004.pdf . 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3383.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4004.pdf
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redes e infraestructuras para la potabilización, almacenamiento y bombeo , que representan 

una mejora importante y progresiva en indicadores de cobertura, calidad y continuidad ; pero 

que resultan insuficientes para solucionar el  desabastecimiento  del recurso hídrico , pues la 

escala de las intervenciones no alcanza la escala de las demandas del sistema  (Essmar, 

2023) . 

Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto  Estudios, diseños y 

construcción de 2 plantas desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta  que hace parte del 

proyecto de inversión Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la 

sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional , identificado con código 

202500000025366  en el B anco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional  (BPIN ).  

Lo anterior , con miras reducir el riesgo de desabastecimiento hídrico del distrito de 

Santa Marta para mejorar el acceso  de su población  a agua apta para consumo humano y 

la prestación del servicio público de acueducto, y por esa vía, avanzar en la garantía del 

derecho al agua .  

El proyecto prevé la construcción de 2 plantas desalinizadoras , denominadas  sur y 

Taganga , por su ubicación prevista,  que ofrecerán una solución de abastecimiento de agua 

potable permanente y contribuirán a la  prestación del servicio público de acueducto del 

distrito, de manera  consistente con su creciente  demanda . Así mismo, s u implementación  

reducirá la dependencia de afluentes superficiales y subterráneos , lo que alivia rá la presión 

sobre los ríos y acuíferos de la región . Por su parte, d esde una perspec tiva de convergencia 

territorial, la intervención contribuirá al cierre de brechas en la continuidad del servicio de 

acueducto en sectores históricamente excluidos, y dará soporte a la expansión ordenada del 

suelo urbano y a los nuevos desarrollos turísticos  e industriales.  

Este documento se estructura en 5  secciones , incluida esta introducción, que da paso a 

la sección de antecedentes y la justificación , que además de identificar los principales hitos 

asociados  a l proyecto , lo justifica en términos del vacío de política pública a que responde . 

La tercera sección plantea el diagnóstico que sustenta el sentido y alcance del proyecto 

sometido a la declaración de importancia estratégica  del CONPES ; mientras que  el cuarto 

apartado describe el alcance de  este. Finalmente, la quinta sección cierra con las 

recomendaciones al CONPES.  

2.  A NTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

2.1.  Antecedentes  
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2.1.1.  Marco normativo  

En materia de agua potable y saneamiento básico, el marco normativo colombiano 

establece con claridad la obligación del Estado de garantizar el acceso equitativo, 

permanente y seguro a estos servicios, reconociéndolos como condiciones necesarias para 

el logro del bienestar, la dignidad humana y el desarrollo territorial.  

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe 

asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, los cuales queda n sometidos al 

régimen jurídico que se defina a través de ley. A su vez, e n su artículo 366 , consagra que 

uno de los objetivos esenciales del Estado colombiano es la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Así 

mismo, establece que , para cumplir este objetivo, tanto a nivel nacional  como local, se deberá 

priorizar el gasto público en estos ámbitos.  

Para ello, la Ley 136 de 1994 5, que establece el régimen de organización y 

funcionamiento de los municipios, define que estos son los responsables de prestar los 

servicios públicos y, particularmente, menciona que deberán garantizar la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico .  

Por su parte, la Ley 142 de 1994 6, establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, asigna  responsabilidades para la nación, los departamentos y los municipios 

en la organización, operación, control y regulación de estos servicios . Así,  define como 

competencia de la nación apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas 

de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa  de los 

mismos.  

Ahora bien, en materia de inspección, vigilancia y control  (IVC) , los artículos 79 a 82 

de la misma ley , atribuyen a la SSPD la responsabilidad de ejercer tales actividades  sobre 

los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de asegurar la 

prestación eficiente, continua y de calidad de estos servicios.   

Desde el nivel nacional, el Decreto 1077 de 2015 7, define que el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, como cabeza del sector de agua y saneamiento: (i) formula, 

adopta, dirige, coordina y ejecuta la política pública, planes y proyectos del sector; (ii) brinda 

asistencia técnica a entidades territ oriales y prestadores de servicios públicos afines a la 

materia; (iii) apoya la estructuración de intervenciones de su competencia misional; y (iv) 

 
5 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.  

6 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones . 

7 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio . 



 

 

 

 

11  

 

 

 

evalúa y viabiliza proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico con el 

fin de brindar apoyo financiero a las entidades territoriales.  

Relacionado con est a última función , el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 8 señaló 

que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el competente para evaluar y viabilizar 

los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero 

de la nación y sus entidades públicas descentralizadas a través del mecanismo que defina. 

A su vez, a través de su reglamentación , tal cartera  ha definido los requisitos técnicos a los 

cuales están sujetos los proyectos del sector, entre las cuales se destaca la Resolución 330 

de 2017 9 y la Resolución 799 de 2021 10 , que configuran el Reglamento técnico para el 

sector de agua potable y saneamiento básico (RAS).  

De otro lado,  en relación con la ya citada  competencia de  IVC , el artículo 16 de la Ley 

1955 de 2019 11  fortaleció el ejercicio de las funciones de la SSPD  al disponer como 

permanente el  funcionamiento del Fondo Empresarial  de esa entidad . Tal fondo,  que 

inicialmente fue creado por la Ley 812 de 2003  y modificado por la Ley 1753 de 2015,  

habilita el financiamiento de empresas de prestadoras de servicios públicos en toma de 

posesión  y salvaguarda los servicios por ellas proveídos . 

Por su parte , el Decreto 1369 de 2020 12  facultó a la SSPD  para imponer correctivos, 

sanciones y definir planes de mejora a los prestadores que incumplan los estándares 

normativos aplicables , de manera que se fortalezca  su capacidad para garantizar el derecho 

al agua y al saneamiento básico. Además, establece la facultad de la SSPD para tomar 

posesión  de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, conforme a las 

causales previstas en el artículo 59 de la ya citada Ley 142 de 1994 .  

Justamente en uso de dicha facultad, en 2021 la SSPD intervino la Essmar  mediante 

Resolución 20211000720935 de 2021 13  por encontrarse incursa en las causales 59.1 y 

59.7 de la Ley 142 de 1994 , a saber : (i)  cuando la empresa no quiera o no pueda prestar  

el servicio público con la continuidad y calidad exigibles , y la prestación sea indispensable 

para preservar  el orden público o económico , o para evitar perjuicios graves e indebidos a 

 
8 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 . 

9 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se 

derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009.  

10  Por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017.  

11  Por el cual se expide el Plan N acional de Desarrollo 2018 -2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad .  

12  Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios . 

13  Por la cual se ordena la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta 

Essmar E.S.P.  
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los usuarios ; y (ii) cuando la empresa suspend ió o puede suspender el pago de sus 

obligaciones mercantiles , respectivamente .  

En consecuencia, y en  cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1955 

de 2019, actualmente la Essmar  es administrada por un agente especial, y cuenta con la 

posibilidad de obtener apoyo financiero por parte del Fondo Empresarial de la SSPD.  

2.1.2.  Marco de referencia  

En términos de política pública , los servicios de agua potable y saneamiento básico 

han transitado hacia un enfoque de cierre progresivo de brechas  que reconoce la necesidad 

de adaptar las soluciones a los contextos geográficos, sociales y ambientales del país . En el 

caso de  Santa Marta, se identifica que l as primer as in tervenciones para solucionar la 

problemática de abastecimiento  se remontan al año 1986, con análisis  de alternativas  de 

fuentes hídricas  a partir de la captación de los  ríos Guachaca y Frío  (Universidad de los 

Andes, 2014) . 

En 2001, la s empresa s Metroaguas S.A. E.S.P. y Consultores del Desarrollo S.A., 

efectuaron una consultoría para definir las alternativas posibles  de fuentes de abastecimiento 

de agua potable, como: (i) captación de agua del río Magdalena, (ii) el uso de un buque 

cisterna para el transporte de agua tratada , (iii) la captación del río Guachaca ; y (iv) la 

construcción de nuevos pozos  (Banco de Desarrollo de América Latina, 2024) . La conclusión 

del estudio fue suministrar agua a la ciudad aprovechando el río Guachaca ; s in embargo, 

esta alternativa no contempló modelos climatológicos que permitieran  valorar el impacto de  

las fluctuaciones en el suministro hídrico  en periodos de sequía extrema  (Universidad de los 

Andes, 2014) .  

Entre los años 2013 y 2019 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DNP , la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A . (Findeter), l a A lcaldía distrital de Santa Marta , entre 

otras entidades , suscribieron diversos convenios para efectuar estudios y diseños de las obras 

necesarias para el mejoramiento y optimización a mediano plazo del sistema de acueducto 

de la ciudad  (Financiera de Desarrollo Territorial, 2024) . 

Uno de los productos más importantes de los citados convenios fue el Estudio para el 

fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de Santa Marta  para los requerimientos 

proyectados en los próximos 50 año s, realizado por la Universidad de los Andes en 2014 . 

Su objetivo fue identificar las alternativa s más conveniente s para mejorar las condiciones del 

sistema de abastecimiento de agua potable  del distrito . El resultado destac ó que todas las 

alternativas evaluadas permitirían garantizar el suministro de agua para Santa Marta, e 

incluso , que  la alternativa que contempla ba  el uso del agua del río Magdalena y una planta 
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desalinizadora  podría convertir se en fuente de abastecimiento  para un acueducto regional  

(Universidad de los Andes, 2014) .  

Bajo un análisis comparativo que incluyó : (i)  la factibilidad de la operación ; (ii) la 

minimización de impacto ambiental ; y (iii)  la vulnerabilidad del sistema ; se determinó que  la 

mejor alternativa era la integrada  por los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena  debido a los 

resultados obtenidos en  las estimaciones de  rapidez en entrada de operación, confiabilidad 

y facilidad de implementación  (Findeter, 2024) . Sin embargo,  esta alternativa se descartó 

por representar riesgos  por fluctuaciones de los niveles de los ríos en temporada seca, lo que 

implicaría un mayor uso y sobreexplotación de los pozos de agua subterránea  (CDM Smith, 

2018) . 

En el mismo año , la A lcaldía  distrital  de Santa Marta solicitó al DNP apoyo técnico y 

de financiación para adelantar la estructuración técnica, legal y financiera de un proyecto 

de asociación público -privada  (APP) con el diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad . Lo anterior fue desarrollado a 

través de una consultoría que surtió proceso entre 2015  y 2017 , y que estimó necesidades 

de inversión por 3,6 billones de pesos , con una población proyectada a 30 años , de 1  millón 

de habitantes  (DNP, 2017) . En 2018 el proyecto fue evaluado en el mecanismo de 

viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  y obtuvo  viabilidad técnica 

favorable  en etapa de factibilidad, mediante oficio 2018EE0062371 . No obstante , al no ser 

incorporado como proyecto estratégico en el plan de desarrollo de la administración del 

distrito entrante en ese momento , el proyecto no prosperó 14 .  

Más recientemente , e l P lan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 -2026  Colombia , 

potencia mundial de la vida, incorporó el ag ua como determinante de su transformación 

Ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental  y prioriz ó soluciones 

resilientes frente al cambio climático. En su componente de Soluciones diferenciales de agua 

potable , se contempl ó explícitamente el uso de plantas desalinizadoras en zonas costeras, 

reconociendo el estrés hídrico, la intrusión salina y la presión demográfica como amenazas 

a la seguridad hídrica.   

En ese sentido , el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del PND 2022 -2026 incluyó el 

proyecto Desalinizadora para potabilización de agua en Santa Marta a partir de fuentes no 

 
14  Para el caso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se trata del convenio 1176 -2025; para el DNP es 

el convenio 1022 -2025; para la Agencia Nacional de Infraestructura se trata del convenio CI -00 -2025; y para 

la Alcaldía distrital de Santa Marta e s el convenio CI -001389 -2025, con el objetivo de aunar esfuerzos entre las 

partes para actualizar los estudios de factibilidad del proyecto bajo el mecanismo de APP  
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convencionales de energías renovables , como una intervención estratégic a para el 

departamento de Magdalena .  

Adicionalmente, en el marco de  la transformación  Convergencia regional  y como parte 

del catalizador Modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos 

urbano -rurales y la integración de territorios , se establec ió la  estrategia Acceso a servicios 

públicos a partir de las capacidades y necesidades de los territorios , con miras a garantizar 

su cobertura, continuidad y calidad ; para lo cual se plante ó mejorar los sistemas de 

infraestructura, priorizando los municipios incluidos en los Pr ogramas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial , como es el caso del distrito de Santa Marta .  

Desde  el 2023 , el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , la SSP D y l a A lcaldía 

del distrito de Santa Marta  vienen desarrollan do una estrategia de inversiones a corto, 

mediano y largo plazo , para brindar soluciones de agua y saneamiento al distrito. Esta 

estrategia cont empla  obras que integran  un denominado  plan de choque  de corto plazo, que 

si bien no son la solución definitiva al problema de desabastecimiento de agua apta para el 

consumo humano, se requieren de manera prioritaria para mejorar  la funcionalidad del 

sistema de acueducto.  

Dentro de tales obras  se destacan : (i) la optimización  contingente de pozos  de agua 

subterránea y la formulación del plan de gestión por demanda que permitirá controlar las 

pérdidas técnicas y comerciales de agua potable existente s en la ciudad; (ii) la estructuración 

del proyecto  de la planta de tratamiento  de agua potable  (PTAP) El Curval , que pretende 

aumentar la oferta hídrica en 400  litros por segundo  (l/s ); y  (iii) la estructuración de los 

proyectos por parte del Fondo Empresarial de la SSP D, que comprenden la línea de 

conducción El Roble  para  aumentar la oferta hídrica en otros 400 l/s , así como  la 

optimización de la PTAP Mamatoco  que busca aumentar su capacidad  (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2025) . Sin embargo, estas obras se enfocan en la optimización 

del sistema existente, pero no logran  reducir el riesgo de desabastecimiento hídrico  del 

distrito.  

Sumado a lo anterior , el Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio  y el distrito de 

Santa Marta  suscribieron el C onvenio de Uso de Recursos 0500 de 2025, con el objeto de 

aunar esfuerzos para adelantar los  estudios y diseños  del Plan maestro de acueducto, 

alcantarillado  sanitario y pluvial  del distrito de Santa Marta . Se prevé que tal  instrumento 

permita contar con un panorama completo de las actuaciones técnicas, presupuestales  y 

administrativas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos  objeto 

de análisis .  
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Por lo anterior,  la alcaldía  adelanta el proceso licitatorio  de la consultoría  que 

elaborará los estudios a nivel de factibilidad  de las obras  de acueducto y alcantarillado  para 

el distrito . Pese a la importancia de este instrumento, el proyecto se limita a proyectar, 

estructurar y priorizar técnicamente las inversiones necesarias en infraestructura hidráulica y 

sanitaria, es decir que  no contempla recursos para su ejecución  (Alcaldía Distrital de Santa 

Marta, 2025) .  

Finalmente, en 2025 el DNP firmó un convenio 15
 interadministrativo con el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Alcaldía distrital 

de Santa Marta, con el objetivo de aunar esfuerzos para actualizar los estudios de 

factibilidad del proyecto bajo el meca nismo de APP mencionado anteriormente. Una vez 

finalizado el proceso de factibilidad, el proyecto contempla una segunda fase de divulgación 

comercial, ejecución y acompañamiento para concretar la vinculación de capital privado.  

2.2.  Justificación  

Pese a los esfuerzos institucionales  por encontrar soluciones para reducir el riesgo de  

desabastecimiento hídrico del distrito de Santa Marta , persiste n dificultades para mejorar el 

acceso de su población a agua apta para consumo humano y la prestación del servicio 

público de acueducto . Las intervenciones precedentes se han limitado a la elaboración de 

estudios, diagnósticos , y en algunos casos, proyectos en etapa de prefactibilidad u obras 

parciales o de corto alcance . Se han evaluado  diferentes fuentes de abastecimiento , todas 

con posibilidad de contribuir a solucionar el problema ; sin embargo, no se ha logrado 

materializar  la solución en términos de ingeniería de detalle y cierre financiero . Este escenario 

perpetúa  el modelo actual de abastecimiento, basado en fuentes superficiales y subterráneas , 

que no es viable en términos técnicos, ambientales , ni financieros  en el largo plazo  

(Universidad de los Andes, 2019) . 

Ante este panorama , la construcción de 2  plantas desalinizadoras en el sur de Santa 

Marta y en el corregimiento de Taganga , integradas con sistemas de recuperación energética 

y fuentes de energía renovable, se consolida como una solución estratégica para reducir el 

riesgo de desabastecimiento del distrito al diversificar las fuentes de abastecimiento y mejorar  

el suministro de agua apta para el consumo humano , lo que permitirá avanzar hacia un 

modelo de gestión sostenible . 

 
15  Para el caso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se trata del convenio 1176 -2025; para el DNP 

es el convenio 1022 -2025; para la Agencia Nacional de Infraestructura se trata del convenio CI -00 -2025; y para 

la Alcaldía distrital de Santa Marta es  el convenio CI -001389 -2025, con el objetivo de aunar esfuerzos entre las 

partes para actualizar los estudios de factibilidad del proyecto bajo el mecanismo de APP.  
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Justamente por lo anterior , como se indicó previamente, la iniciativa se encuentra 

alineada con lo dispuesto por la  transformaci ón de  Ordenamiento territorial alrededor del 

agua y justicia ambiental  y el programa Acceso a servicios públicos a partir de las 

capacidades y necesidades de los territorios  de la transformación  Convergencia regional  del 

PND 2022 -2026 ; y fue incluida en el  PPI como uno de los proyectos estratégicos para el 

departamento de Magdalena . 

Finalmente, en el contexto del marco legal sobre competencias del Estado en materia 

de provisión de servicios públicos , la potestad de toma de posesión de empresas prestadoras 

de servicios públicos  de la SSPD , y  de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley 819 de 2003 y en el artículo 2.8.1.7.1.3 del Decreto 1068 de 2015, en agosto de 

2025 el Confis  confirió su aval fiscal al proyecto  Estudios, diseños y construcción de 2 plantas 

desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta , que plantea la iniciativa ; con lo que se 

habilitó su presentación al CONPES para obtener su declaración de importancia estratégica.  

3.  D IAGN Ó STICO  

El distrito de Santa Marta enfrenta  un alto riesgo  de des abastecimiento  de agua apta 

para el consumo humano  debido a su  contexto de  vulnerabilidad hídrica y  demanda 

creciente.  Esta situación es resultado de la limitada oferta hídrica superficial y subterránea 

existente en el área , así como la débil planificación integral de los recursos hídricos  

(Departamento Nacional de Planeación, 2019) . 

En primer lugar , el distrito enfrenta un  alto riesgo de desabastecimiento hídrico , puesto 

que, en condiciones normales , la subzona hidrográfica de Santa Marta presenta un alto 

índice de vulnerabilidad hídrica ; mientras que durante temporadas  secas este indicador se 

torna muy alto, lo que indica una alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico  (Instituto 

de Hidrología,  Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia  [Ideam ], 2023) .  

Debe señalarse que l as  fuentes superficiales  de abastecimiento de agua del distrito de 

Santa Marta son los ríos Piedras , Manzanares  y Gaira. Los dos primeros suministran agua  

cruda a la PTAP Mamatoco , localizada en la zona norte de la ciudad ; mientras que  el río 

Gaira abastece la  PTAP El Roble , localizada en la  zona sur . En conjunto , las plantas  ofrecen 

en promedio 1.020  l/s  de agua potabilizada . De manera complementaria, el distrito se 

abastece de un sistema de 23 pozos subterráneos que captan  agua proveniente de los 

acuíferos Gaira y Manzanares , con una oferta hídrica media de 326 l/s  (SSPD, 2024) .  
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En el contexto descrito , y de acuerdo con los resultados 2022 del Estudio Nacional de 

Agua ( ENA )16 , la subzona  Río Piedras  - Río Manzanares  se ubicó  en la categoría baja  del 

índice de regulación hídrica  (Ideam, 2023) . Lo anterior  significa que , durante el periodo de 

análisis, las cuencas ya tenían una limitada capacidad de retención de humedad  (Ideam, 

2023) . En consecuencia , existe un mayor contraste entre los caudales más bajos y los más 

altos de las fuentes abastecedoras,  lo que ocasiona  periodos durante los que la oferta hídrica 

es deficiente en comparación con la demanda de la población.  

A sí mismo , el riesgo de desabastecimiento se explica en la  dependencia del distrito de 

fuentes hídricas con un bajo índice de regulación . El ENA de 2022 también estimó que el 

índice del uso de agua para esta subzona hidrográfica se ubica en un nivel  alto en periodos 

de condiciones hidrológicas normales , y crític o en años excepcionalmente secos . Ello  

significa que la presión de la demanda supera significativamente la oferta superficial del 

recurso hídrico disponible  (Ideam, 2023) .  

En segundo lugar  y aunado a lo anterior,  los fenómenos de expansión urbana, el 

crecimiento poblacional, el dinamismo turístico, y el desarrollo industrial  del distrito, han 

incrementado la demanda de agua  y ejercen presión sobre  el sistema de acueducto  

(Rodríguez, 2022) . Según estimaciones de la alcaldía  distrital de Santa Marta, en 2025 la 

ciudad cuenta con un total de 682.979 habitantes, que aumentaría hasta el 1.390.174  

habitantes para el año 205 5 . Así mismo, se espera que tal crecimiento de la población 

incremente la demanda de agua de los 3,16  metros cúbicos por segundo  (m3/s ) actuales a 

3, 60  m3/s en 205 5 17  (Alcaldía distrital de Santa Marta, 2024) .  

Al comparar la demanda con la oferta hídrica disponible, se infiere que el sistema de 

acueducto presenta un déficit actual de 1,82 m 3/s que podrá incrementar hasta 5,09  m3/s 

en 205 5  (Alcaldía distrital de Santa Marta, 2024) . Tal presión se ha traducido en  la 

intermitencia en la prestación d el servicio y una dependencia cada vez mayor de soluciones 

transitorias ineficientes como el abastecimiento por vehículos cisterna , también conocidos 

como carrotanques  (Essmar, 2023) .  

Debido a las fallas en la prestación del servicio a causa de lo ante s descrito , la Essmar 

suministra por medios alternos el servicio de agua potable . Esto, mediante carrotanques que 

atienden a las viviendas donde no fue efectivo el servicio de acueducto por red de  

distribución.  El volumen de agua potable suministrado por medio de carrotanques varía mes 

 
16  Estudio que identifica y estima diferentes indicadores hídricos que describen la resiliencia y vulnerabilidad de 

las subzonas hidrográfica s. 

17  De acuerdo con la SSPD  (2024) , la demanda  actual tiene  en cuenta las pérdidas totales de agua del sistema, 

las cuales ascienden al 58 % . Por su parte, para la demanda proyectada a 205 5  se asume un porcentaje de 

pérdidas del 25%, de acuerdo con lo que establece el reglamento del sector.  
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a mes, ya que es inversamente proporcional a los niveles de las captaciones de agua 

superficial y subterránea que abastecen al sistema de acueducto de la ciudad, donde en 

temporada de verano aumenta el volumen suministrado de agua potable por medio de 

carr otanques y en temporada de lluv ia este disminuye  (Essmar, 2023) .  

Cabe aclarar que el suministro de agua por medios alternos es un servicio que se presta 

siempre independientemente de la época del año , ya que la ciudad de Santa Marta está en 

constante déficit de abastecimiento , lo cual obliga a la empresa a recurrir de este servicio de 

manera constante  (Essmar, 2023) . 

De acuerdo con los registros operativos de la  Essmar , entre 2020 y 202 2  se ha 

distribuido a través de carrotanques un volumen medio diario de 750  metros cúbicos ( m3), lo 

que aproximadamente representó un costo promedio de 12.874  pesos por m 3, que a su vez 

equivale a un sobrecosto en comparación con el cargo por consumo de 1.650 pesos por m³ 

para la cabecera urbana de Santa Marta (Essmar, 2023) .  

Para  el caso de l as empresas turísticas , esta situación implica un incremento de  hasta 

40 % en sus costos de operación , representados en la adquisición de agua a través de 

carrotanques y la compra de equipos de bombeo  (Vargas -Leira et al., 2023) .  

Ahor a bien, e n términos de calidad, los métodos transitorios e ineficientes como los 

vehículos cisterna, puede n afecta r la calidad del agua a lo largo de la cadena de suministro.  

Esto, a su vez , puede asociarse al incremento de enfermedades de transmisión hídrica, como 

por ejemplo la enfermedad diarreica aguda (EDA ) (Organización Mundial de la Salud [OMS] 

y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  [Unicef ]18 , 2010) .  

De acuerdo con la información notificada por la entidad territorial de salud al Instituto 

Nacional de Salud , a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública,  con corte a la 

semana epidemiológica 42 de 2024  se presentaron 17.354 casos de EDA  en Santa Marta  

(Instituto Nacional de Salud, 2024) , que si bien no se pueden atribuir completamente a  la 

provisión de agua en carrotanques, si pueden estar correlacionados  y generan costos directos 

al sistema de salud asociados a costos de tratamiento médico como consultas, medicamentos, 

hospitalizaciones y transporte a centros de salud.  

  

 
18  Unicef por las iniciales de su nombre en inglés, a saber: United Nations Children's Fund . 
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4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

4.1.  Objetivo  general   

Reducir el riesgo de  desabastecimiento hídrico del distrito de Santa Marta  para mejorar 

el acceso de su población a agua apta para consumo humano y la prestación del servicio 

público de acueducto , y por esa vía , avanzar en la gara ntía del derecho al agua .  

4.2.  Plan de acción   

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio gestionará las vigencias futuras 

excepcionales del proyecto Estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras 

para la ciudad de Santa Marta , que hace parte de l proyecto de inversión  Incremento del 

acceso  al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial  

identificado con código BPIN  202500000025366 .  

Además,  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  realizará  el seguimiento a la 

ejecución del proyecto y lo reportará semestralmente al DNP a través de informes de 

seguimiento de avance a  la ejecución del proyecto  conforme a lo establecido en el Plan de 

acción  y seguimiento  (PAS)  que constituye el Anexo A de este documento y hac e parte integral 

del mismo.  

En términos administrativos, se suscribirá un convenio de cooperación y apoyo 

financiero para el uso de recursos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Distrito de Santa Marta, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar 

E.S.P .) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , con el fin de realizar 

acciones conjuntas en el Distrito de Santa Marta para fortalecer las competencias para la 

gobernanza y la articulación institucional de cooperación técnica y de gestiones territoriales, 

para garantizar de manera oportuna y coordinada la atención del derecho al acceso a los 

servicios públicos de la ciudadanía.   

Ahora bien , mediante e l proyecto Estudios, diseños y construcción de dos plantas 

desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta , se adelantar á el diseño, construcción, 

instalación y puesta en marcha de 2  infraestructuras de desalinización , tratamiento y 

conducción para aumentar la oferta de agua potable  en el distrito . Se prevé que t ales 

infraestructuras estén ubicadas al sur del distrito y en el corregimiento de Taganga.  

La planta de desalinización del sur de la ciudad contará con una capacidad instalada 

de 600 l/s , equivalente s a 51.840 m 3 al día ; mientras que  la planta desalinizadora del 

corregimiento de Taganga tendrá  una capacidad instalada de hasta 2 7  l/s , equivalente s a 

2. 332  m3 al día . En términos generales, las actividades requeridas para llevar a cabo el 
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diseño, construcción y puesta en marcha  de ambas plantas desalinizadoras  son equivalentes , 

aunque su magnitud es diferente al ser directamente proporcional a los caudales diseño de 

cada una.  A continuación , se detalla  el alcance de cada etapa del proyecto, desde el diseño 

de las plantas y hasta su entrega final al operador , a saber, la Essmar .  

La primera etapa del proyecto comprende el diseño de ingeniería de detalle de los 

sistemas, el cual contempla  el dimensionamiento de los siguientes componentes 

interconectados  (Saavedra et al., 2022) : (i) obras de captación de agua de mar y la unidad 

de pretratamiento diseñadas para  proteger el núcleo del proceso ; (ii) s istema de ósmosis 

inversa ; (iii) almacenamiento elevado  para garantizar la presión de servicio suficiente en la 

red de distribución y la estación de bombeo de alimentación de  este; (iv) líneas de conducción 

de transporte del agua potable hasta la red de acueducto existente y definición de diámetros, 

materiales y accesorios requeridos  para ello ; (iv) sistema de alimentación energética del 

sistema que priorice el uso de energías renovables  como la fotovoltaica , y esquema de 

interconexión a la red eléctrica existente como sistema de respaldo ; y (v) sistema de manejo 

de los subproductos de la desalinización y posterior tratamiento. 

Sobre lo anterior, debe mencionarse que e l diseño del sistema de ósmosis inversa del 

numeral 2 incluye el sistema de bombeo de alta presión, los bastidores de membranas, los 

dispositivos de recuperación de energía para optimizar la eficiencia y el sistema de descarga 

y difusión de l subproducto de la desalación, denominado  salmuera . A sí mismo,  el diseño del 

tratamiento posterior del agua desalinizada comprende el diseño d el proceso de  

remineralización para su estabilización química y la desinfección final para garantizar su 

potabilidad . 

La primera etapa  del proyecto también  comprende la definición de  las necesidades de 

equipos eléctricos , bombas, instrumentación, vál vulas, accesorios , filtros  y membranas , con 

el costeo relacionado y la identificación de potenciales proveedores.  Paralela mente, se 

desarrolla  la interventoría técnica a los estudios y diseños de ingeniería de detalle .  

La segunda etapa del proyecto comprende la  adquisición e importación, cuando se 

requiera, de los equipos eléctricos, bombas, instrumentación, válvulas, accesorios, filtros y 

membranas . 

Por su parte, l a tercera etapa comprende las actividades relacionadas con la 

construcción  de infraestructura , que comprende  las obras marinas  para la captación, 

seguidas por las obras civiles  en tierra que incluyen la cimentación de la planta 

desalinizadora y el sistema de tratamiento , y la edificación industrial que albergará los 

equipos.  
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En paralelo, se ejecuta rán las obras hidráulicas  para la instalación de tuberías de alta 

y baja presión , así  como el montaje de válvulas y accesorios . Esta etapa también  comprende 

la construcción  del tanque de almacenamiento elevado e instalación de sus equipos de 

bombeo . El núcleo del proyecto consiste en el montaje electromecánico  de los equipos de 

proceso, incluyendo los bastidores de ósmosis inversa, bombas de alta presión, sistemas de 

pretratamiento y postratamiento.  

Finalmente, se realiza rá el montaje eléctrico y de instrumentación , que abarca desde 

el centro de control de motores hasta el centro de mando digital para supervisar y controlar 

los procesos , y culmina con la interconexión de todo el sistema para las fases de prueba y 

puesta en marcha  (Saavedra et al., 2022) . Esta etapa se desarrolla en paralelo con la 

interventoría técnica de la obra a lo largo de toda su ejecución .  

Finalmente, se desarrollará la puesta en marcha del sistema  prevista para el año 20 30 

y se conclu irá  con la capacitación del personal de operación y la entrega final del sistema al 

operador  (Saavedra et al., 2022) . 

4.3.  Beneficios del proyecto  

La planta de desalinización del sur de la ciudad permitirá aumentar la oferta de agua 

potable en el sistema de acueducto en 0,6 m 3/s , equivalentes a  600 l/s , que representan  

51.840 m 3 al día . Por su parte,  la planta desalinizadora del corregimiento de Taganga 

permitirá aumentar la oferta de agua potable en 0,02 7  m3/s , equivalentes a  27  l/s  y 

representaría  2. 332  m3 al día , según estimaciones hechas a partir de la proyección de 

población y demanda del documento diagnóstico del Plan Maestro (Alcaldía distrital de Santa 

Marta, 2024) .  

Esto se traduce en una mejora en el acceso a agua apta para consumo humano de 

766.710  habitantes estimados a 20 30 , de los cuales 585.003  habita rán la cabecera urbana 

del distrito de Santa Marta  y 6.176 , el corregimiento de Taganga. Adicionalmente , se 

beneficia rá una población flotante de 175.531 personas 19 . 

Al considerar que  la oferta de agua apta para el consumo humano  en el distrito es de 

116.288 m 3 al día , y qu e la demanda total del recurso hídrico , estimada al año de entrada 

en operación de los sistemas , ascende rá a  306.684 m3 al  día ; se calcula  que, bajo las 

condiciones actuales, el sistema satisfaría solo el 37,9  % de las necesidades de  agua . En ese 

contexto, c on la puesta en operación  de las plantas desalinizadoras se espera que la oferta 

 
19  Esta población fue estimada y proyectada empleando el valor medio entre los métodos de crecimiento 

Geométrico, Exponencial y Wappaus tomado de los estudios de diagnóstico del proyecto Elaboraci ón de los 

estudios y diseños del plan maestro de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del distrito de Santa Marta, 

departamento del Magdalena  viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2025.  
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hídrica aumente hasta los 170.202 m 3 al día , lo que incrementaría la capacidad de satisfacer 

la demanda a 55,5  %, que, a su vez,  implica una mejora del 17,58  puntos porcentuales 20 . 

En términos de calidad , se espera que con el aumento de la oferta hídrica pueda 

reducirse  el acceso al agua a través de métodos transitorios e ineficientes como los vehículos 

cisterna, en los que la calidad del agua puede verse afectada a lo largo de la cadena de 

suministro (OMS y Unicef, 2010) . Por esta vía, se espera que la incidencia de enfermedades 

asociadas a la calidad del agua, como la citada EDA , disminuya .  

4.4.  Seguimiento  

El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el 

cumplimiento del objetivo de este  documento CONPES se realizará por medio del PAS , que 

se presenta en el Anexo A  y constituye parte integral del mismo . En este , además de la 

naturaleza y alcance de las acciones, se definen las entidades responsables de su ejecución, 

los plazos para su implementación, los recursos indicativos necesarios para su financiación, 

y la relevancia de cada una, a saber: (i) gestionar las v igencias  futuras; y (ii) realizar 

seguimiento y divulgación sobre el avance del proyecto de inversión . 

Las entidades responsables de la implementación de las acciones consignadas en el 

PAS harán reportes periódicos sobre el cumplimiento de sus compromisos y estos serán 

consolidados  por el DNP conforme a lo dispuesto en la  Tabla 1 . El seguimiento a la 

implementación del PAS será semestral, con corte al 30 de junio y el 31 de diciembre de 

cada año desde la aprobación e inicio de implementación del documento. En ese sentido, la 

implementación del PAS se dará durante el período 2025 -20 30 

Tabla 1 . Cronograma de seguimiento  

Corte  Fecha  

Primer corte Diciembre de 2025  

Segundo Corte  Junio de 2026  

Tercer Corte  Diciembre de 2026  

Cuarto corte  Junio de 202 7  

Quinto corte  Diciembre de 2027  

Sexto corte  Junio de 2028  

Séptimo corte  Diciembre de 2028  

Octavo corte  Junio de 2029  

Noveno corte  Diciembre de 2029  

 
20  Estimaciones del DNP con corte a septiembre de 2025 y a partir del  diagnósti co del Plan Maestro 2024.  
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Corte  Fecha  

Décimo corte  Junio de 2030  

Informe final  Diciembre  de 20 30  

Fuente: DNP (2025).  

4.5.  Financiamiento  

El proyecto Estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras para la 

ciudad de Santa Mart a, que hace parte del  proyecto de inversión  Incremento del acceso al 

agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial  identificado con 

código BPIN  202500000025366  requiere de recursos financieros de la nación por un valor 

total de 786.032 ,78  millones de  pesos .  

En relación con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley 819 de 2003 y el artículo 2.8.1.7.1.3. del Decreto 1068 de 2015 , en sesión del 8 de 

agosto de 2025 el Confis  otorgó aval fiscal sobre los aportes de la nación  al proyecto, por 

un valor de 786.03 2,7 8  millones de pesos ; con miras a habilitar su presentación al CONPES 

para obtener su declaración de importancia estratégica, y de esa manera, facultar al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para gestionar el cupo avalado  para las  vigencias 

futuras excepcionale s 2026 a 2030 . 

El flujo de recursos avalado por el Confis  mediante radicado 2 -2025 -048935  del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se presenta en la Tabla 2 , mientras que el oficio 

anterior pude consultarse en el Anexo B de este documento.  

Tabla 2 . Vigencias futuras excepcionales 2026  a 2030 avaladas por el Confis   

Vigencia  Monto en Pesos  

2026  47.371.887.881  

2027  255.334.039.144  

2028  231.121.256.704  

2029  155.805.410.065  

2030  96.400.195.593  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2025).  
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5.  RECOMENDACIONES  

El Departamento Nacional de Planeación; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ; recomiendan al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES):  

1.  Declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión del proyecto Estudios, 

diseños y construcción de 2 plantas desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta , 

que hace parte del proyecto de inversión Incremento del acceso al agua y del 

saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional , 

identificado con el código 202500000025366  en el B anco de Programas y Proyectos 

de Inversión Nacional ; de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

819 de 2003  y el artículo 2.8.1.7.1.3. del Decreto 1068 de 2015 ; y el aval fiscal 

otorgado por el Consejo Superior de Política Fiscal  mediante radicado 2 -2025 -048935 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según consta  en el Anexo B de este 

documento.  

2.  Solicitar al D epartamento N acional de Planeación  consolidar y divulgar la información 

sobre el avance de la  implementación de las  acciones previstas en el Plan de acción y 

seguimiento , presentado en el Anexo A de este documento , y conforme a lo definido 

allí . La información deberá ser suministrada oportunamente por el M inisterio de 

Vivienda, C iudad y Territorio de manera oportuna y de acuerdo con establecido en la 

Tabla 1 . 

3.  Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelantar la solicitud de las 

vigencias futuras excepcionales para el proyecto Estudios, diseños y construcción de 2 

plantas desalinizadoras para la ciudad de Santa Marta , que hace parte del proyecto 

de inversión Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la 

sostenibilidad y la equidad territorial a nivel naciona l, identificado con código 

202500000025366 en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, 

respetando en todo caso su Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo de la nación y hasta los montos que cumplan con las condicion es 

establecidas en el artículo 11 de la Ley 819 de 2003.  

4.  Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que siempre que el Consejo 

Superior de Política Fiscal apruebe los cupos de vigencias futuras excepcionales 

solicitados, adelante todas las gestiones requeridas para asegurar la utilización 

respectiva de dichos cupos antes del 31 de diciembre de 2025.  
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G LOSARIO  

Acueducto : sistema de infraestructura destinado al suministro de agua potable desde 

su fuente de captación hasta los usuarios, incluyendo estaciones de tratamiento, redes de 

distribución y almacenamiento  (Crittenden, 2012) . 

Acuífero : capa subterránea de roca o sedimento que contiene agua, la cual se 

encuentra almacenada en los poros o fracturas del material. Los acuíferos son fuentes 

importantes de agua para el consumo humano, la agricultura y otros usos  (Chow, 1988) . 

Captación de agua salada : infraestructura destinada al p roceso de extracción de 

agua de mar para su posterior tratamiento y desalinización  (Voutchkov, 2018) . 

Desalinizadora : sistema de tratamiento de agua que utiliza procesos de desalinización 

para transformar agua de mar en agua potable, adecuada para consumo humano, mediante 

la eliminación de sal y demás contaminantes  (Saavedra et al., 2022) . 

Energía renovable : fuentes de energía obtenidas de recursos naturales inagotables 

como el sol, utilizadas para alimentar las plantas desalinizadoras y otros sistemas de 

infraestructura (International Renewable Energy Agency, 2025) . 

Índice de regulación hídrica : indicador que eval úa la capacidad de una cuenca para 

regular el flujo de agua, y por tanto evidencia  la variabilidad en el caudal disponible a lo 

largo del tiempo, con implicaciones en la oferta hídrica  (Ideam, 2023) . 

Índice de uso de agua : indicador  que describe la presión que ejerce la demanda de 

agua sobre la oferta disponible en una cuenca, indicando su sostenibilidad en condiciones 

normales y durante períodos de sequía  (Ideam, 2023) . 

Índice de vulnerabilidad hídrica : indicador que mide la susceptibilidad de una zona 

a enfrentar desabastecimientos hídricos, especialmente en épocas de sequía, basado en la 

relación entre la demanda y la disponibilidad de recursos hídricos  (Ideam, 2023) . 

Oferta hídrica superficial : volumen de agua disponible en fuentes superficiales, como 

ríos y lagos, utilizado para el abastecimiento de agua potable y otras necesidades  (Ideam, 

2023) . 

Planta de tratamiento de agua potable : instalación donde el agua cruda es tratada 

para hacerla potable, al elimina r contaminantes y asegura r su calidad para el consumo 

humano (Crittenden, 2012) . 

Recarga de acuíferos : proceso natural mediante el cual el agua superficial se infiltra 

en los acuíferos subterráneos y contribuye a la renovación de los recursos hídricos 

subterráneos y a  mejora r su disponibilidad  (Chow, 1988) . 
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Sostenibilidad hídrica : capacidad de mantener la disponibilidad y calidad del agua 

a largo plazo, al garantiza r su uso responsable y la recuperación de fuentes hídricas, en un 

contexto social, económico y ambiental  definido  (Chow, 1988) . 
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A NEXOS   

Anexo A. Plan de acción  y seguimiento  (PAS)  

Consultar  archivo adjunto en formato xlsx.  
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Anexo B. Aval fiscal otorgado por el Confis  
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